



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลคำอาฮวน
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวนตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองและบุคลากรของเทศบาลตำบลคำอาฮวน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลคำอาฮวน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลคำอาฮวนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลคำอาฮวน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลคำอาฮวนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลคำอาฮวนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประกอบด้วย

๑. นายสมเด็จ คำโพธิ์	รองประธานสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายสง่า ชำธิพา	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายบุญทรง ชันแข็ง	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นายบุญसान สุวาเพชร	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๕. นายกุหลาบ ผากา	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
๖. นายบัณฑิตย์ พลราชม	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๗. นายทองคำ พิกุลศรี	ผอ.รพ.สต.บ้านเหมืองป่า	กรรมการ
๘. นายพศินศักดิ์ กลางประพันธ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. นายสมรักษ์ พานโมก	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง	ปลัดเทศบาล	กรรมการ
๑๑. นางสาวณฤดี บุญทศ	รองปลัดเทศบาล	กรรมการ
๑๒. นางรุจิรัตน์ ศรีพิเมือง	ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กรรมการ/เลขานุการ
๑๓. นางสาวสุกัญญา พลเทพ	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวนต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลคำอาฮวน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นไว้ได้และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลคำอาฮวนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวนโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก/กอง ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลคำอาฮวนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลคำอาฮวนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกหกเดือน และสรุปภาพรวมของครั้งที่ผ่านมามากครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลคำอาฮวนมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลคำอาฮวนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเมืองมุกดาหารและจังหวัดมุกดาหารด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวนกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลคำอาฮวนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาวางอย่างไม่มีการจัดเตรียมโครงสร้างในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลคำอาฮวน

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลคำอาฮวน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวนจะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองต่างๆ ของเทศบาลตำบลคำอาฮวนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลคำอาฮวนแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลคำอาฮวนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลคำอาฮวน

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

- ๑) จัดให้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- ๒) ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สาธารณภัย
- ๓) ส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๔) รณรงค์ กำจัดขยะมูลฝอยลดการเผาในที่โล่งและอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- ๕) พัฒนาการเมืองการบริหาร
- ๖) ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพื่อขยายการค้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- ๗) นำหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาปฏิบัติ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ๑) การคมนาคม มีความสะดวกรวดเร็ว สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง
- ๒) พัฒนาการศึกษาดे็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓) ประชาชนมีจิตสำนึก ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป
- ๔) ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการเผา ลดปริมาณขยะในครัวเรือน ช่วยลดภาวะโลกร้อนและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- ๕) เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
- ๖) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้น ประชาชนพึ่งตนเองได้ และลดปัญหาความยากจน
- ๗) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน”

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
 ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	๕๑	๓๒,๓๔๗,๗๐๒	๒๒	๑๑,๒๘๒,๐๑๘.๓๘
๒. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๔	๑๙,๒๙๘,๘๒๐	๒๐	๑๖,๗๗๗,๓๕๕
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๙	๙,๑๐๐,๔๒๔	๑๐	๘,๕๖๒,๓๗๖.๗๒
๔. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร	๒๗	๓,๑๘๖,๒๔๐	๑๘	๓,๑๒๕,๕๑๔.๖๑
๕. ด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร	๔	๓,๘๕๐,๐๐๐	-	-
๖. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗	๑,๐๖๙,๐๐๐	๓	๘๖๙,๗๓๙
รวม	๑๔๒	๖๘,๘๕๒,๑๘๖	๗๓	๔๐,๖๑๗,๐๐๓.๗๑

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๗,๗๖๑,๐๙๐ บาท)

ยุทธศาสตร์	งบตามเทศบัญญัติ		เงินสะสม		งบอื่นๆ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	๔,๗๔๐,๙๐๒	๖.๙๙	๖,๖๖๘,๐๐๐	๙.๘๔	๘,๙๓๐,๐๐๐	๑๓.๑๗	๒๓,๕๓๘,๐๐๐	๓๕.๘๙
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๘,๑๕๙,๓๑๐	๒๖.๗๙	-	-	-	-	๑๖,๔๒๓,๐๒๔	๒๔.๓๕
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๘,๙๘๕,๒๒๐	๑๓.๒๖	-	-	-	-	๗,๙๘๕,๖๑๔	๑๑.๘๓
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	๒,๒๑๙,๓๓๘	๓.๒๗	-	-	-	-	๒,๐๑๓,๗๕๐	๒.๙๘
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑,๐๒๙,๔๕๐	๑.๕๑	-	-	-	-	๔๒,๙๐๐	๐.๐๖
รวม	๓๕,๑๓๔,๒๒๐	๕๑.๘๒	๖,๖๖๘,๐๐๐	๙.๘๔	๘,๙๓๐,๐๐๐	๑๓.๑๗	๔๙,๗๓๒,๒๒๐	๗๔.๘๓

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏ อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา แหล่งน้ำ	๙๑	๖๕	๗๑.๔๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต	๓๖	๒๒	๖๑.๑๑
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๙	๕๖.๒๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมืองการบริหาร	๑๗	๑๕	๘๘.๒๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร	๖	-	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๖	๔	๖๖.๖๗
รวม	๑๗๒	๑๑๕	๖๖.๘๖

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะการคลังของท้องถิ่น
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางครั้งอาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผนจึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทศบาลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการเช่นเศรษฐกิจสังคมรวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	-หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการโดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน -หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรให้ความสำคัญร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
๖	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เทศบาลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	
รวมคะแนน	๑๐๐	

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจนเป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญใน ๒ ระดับ คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาข้อชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะทำการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบ แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนและกลยุทธ์ที่กำหนด
 ๒. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
 ๓. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
 ๔. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ
 ๕. ประสิทธิผล เป็นการศึกษากิจการที่ได้รับ
 ๖. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม
 ๗. การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษากิจการที่ได้รับรวมยอด
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจ

เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาจำหนดแนวทาง ดังนี้

๑. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
๒. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
๓. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๗๗
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	๖๐	๕๙.๗๗
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๙.๙๒)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙.๘๕)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๙.๕๔

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลคำอาฮวนในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลคำอาฮวน	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์ และ ศักยภาพ	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๔.๘๕
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๙๒
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๓
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T- Threat (อุปสรรค)	(๓)	๓

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลคำอาฮวน	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๙๒
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๘๕
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๙.๕๔

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	๑๐	๙.๕๗
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๗๑
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๙๓
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	๑๐	๙.๘๖
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๙.๕๘
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔.๙๓)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔.๘๖)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔.๙๓)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔.๙๓)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๔.๙๓)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่งคั่ง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๘

๒.๒ สรุปสถานการณ์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙.๕๗
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๙.๗๑
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙.๙๓
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	๙.๘๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๔.๙๓
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๔.๘๖
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๔.๙๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔.๙๓
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	๔.๙๓
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ ได้รับสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความ เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ ประเมินผลกลับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง บอกเวลาได้	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๘.๖๕

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลคำอาฮวน.....
๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	๙๑	๖๕	๗๑.๔๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๖	๒๒	๖๑.๑๑
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม	๑๖	๙	๕๖.๒๕
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร	๑๗	๑๕	๘๘.๒๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุนการค้าและการเกษตร	๖	-	๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๔	๖๖.๖๗
รวม	๑๗๒	๑๑๕	๖๖.๘๖

สรุปผล : ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน รวมจำนวน ๑๗๒ โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ จำนวน ๑๑๕ โครงการ

แผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	จำนวนโครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	๙๑	๔๘,๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๖๓	๖,๙๕๘,๔๐๐.๐๐	๑๖	๖,๘๙๒,๘๒๕.๗๑	๑๓,๔๕๖,๕๐๐ (๔๙ โครงการ)
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๖	๒๑,๐๓๕,๖๒๐.๐๐	๓๒	๒๐,๑๑๑,๖๓๗.๐๐	๒๒	๑๘,๖๖๗,๕๓๐	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๖	๗,๗๕๕,๔๕๓.๐๐	๑๒	๖,๙๔๐,๐๑๓.๐๐	๙	๖,๙๐๖,๒๒๕.๙๘	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๗	๒,๒๒๓,๙๗๐.๐๐	๑๗	๒,๐๒๒,๐๗๐.๐๐	๑๕	๑,๘๙๙,๕๔๐.๙๓	
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร	๖	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-			
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๗๕,๐๐๐.๐๐	๖	๔๙,๗๐๐.๐๐	๔	๔๘,๔๑๐	
รวม	๑๗๒	๘๓,๓๔๘,๐๔๓.๐๐	๑๓๐	๓๖,๐๘๑,๘๒๐.๐๐	๑๑๕	๓๔,๔๑๔,๕๓๒.๖๒	๑๓,๔๕๖,๕๐๐
						๔๗,๘๗๑,๐๓๒.๖๒	

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ต่อไป

เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และดำเนินการตามโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด โดยการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหารท้องถิ่นที่เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ภาครัฐ ภาคเอกชนและที่สำคัญได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗๒ โครงการ

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	๒	๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๖,๙๙๑,๐๐๐.๐๐	๕๙	๓๐,๔๕๖,๑๐๐.๐๐	๕๑	๓๗,๑๗๑,๗๐๒.๐๐	๙๑	๔๘,๔๕๘,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๒๔	๑๕,๐๖๘,๒๐๐.๐๐	๓๑	๑๕,๔๕๖,๗๐๐.๐๐	๓๕	๑๘,๐๔๓,๗๐๐.๐๐	๓๕	๑๙,๗๑๘,๘๒๐.๐๐	๓๖	๒๑,๐๓๕,๖๒๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๑๐	๗,๙๖๑,๑๒๐.๐๐	๑๒	๙,๒๗๙,๒๗๔.๐๐	๑๔	๙,๒๙๗,๖๒๔.๐๐	๑๙	๙,๑๐๐,๔๒๔.๐๐	๑๖	๗,๗๕๕,๔๕๓.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๒	๑,๔๔๕,๒๐๐.๐๐	๑๒	๒,๑๗๕,๒๐๐.๐๐	๑๘	๒,๖๘๙,๖๔๐.๐๐	๒๒	๒,๓๑๘,๒๓๘.๐๐	๑๗	๒,๒๒๓,๙๗๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร	๐	๐.๐๐	๐	๐.๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๔	๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๖	๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗	๒,๐๘๐,๐๐๐.๐๐	๗	๒,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๗	๑,๐๖๙,๐๐๐.๐๐	๖	๗๕,๐๐๐.๐๐
รวม	๕๑	๒๕,๗๗๔,๕๒๐.๐๐	๗๔	๓๕,๙๘๒,๑๗๔.๐๐	๑๓๔	๖๓,๗๔๗,๐๖๔.๐๐	๑๓๘	๗๓,๒๒๘,๑๘๔.๐๐	๑๗๒	๘๓,๓๔๘,๐๔๓.๐๐

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๑๓๐ โครงการ งบประมาณ ๓๖,๐๘๑,๘๒๐.๐๐ บาท สามารถจำแนกโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ แบ่งตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ				เบิกจ่ายงบประมาณจาก เงินทุนสำรองสะสม / เงินสะสม		เบิกจ่ายงบประมาณจาก เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	เงินทุนสำรอง สะสม	เงินสะสม	งบเศรษฐกิจ ฐานราก	งบเหลื่อมจ่าย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	๖๓	๖,๙๕๘,๔๐๐.๐๐	๑๖	๑	๒๒	๒๗	๑	๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต	๓๒	๒๐,๑๑๑,๖๓๗.๐๐	๒๒	๙	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๒	๖,๙๔๐,๐๑๓.๐๐	๙	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๑๗	๒,๐๒๒,๐๗๐.๐๐	๑๕	๔	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๖	๔๙,๗๐๐.๐๐	๔	๒	-	-	-	-
รวม	๑๓๐	๓๖,๐๘๑,๘๒๐.๐๐	๖๖	๑๖	๒๒	๒๗	๑	๔

โครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖๖ โครงการ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม / เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ								
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ ๑ (คำฮวน - คำเม็ก)	๔๘๗,๐๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองป่า หมู่ที่ ๒ (บ้านนายสมชาย - วัดป่าคำเดือนห้า)	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเชียง หมู่ที่ ๓ (ข้างวัดโปหนองแฝก - คุ่มบ้านน้อย)	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๖ (ซอย ๑)	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๘ (วัดบ้านโคกสูงถึงถนนเหล่าคราม - คำอาฮวน)	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ ๑๐ (ทางขึ้นวัดภูหินขัน)	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๑๑ (ศาลาประชาคม - สามแยกหนองกุง)	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๑๒ (บ้านนางปอน พันคุณ)	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรานอัน หมู่ที่ ๑๓ (พรานอัน - ชุมชนภูน้อย)	๑๔๙,๕๐๐	-	๑๔๙,๐๐๐	๕๐๐	✓	-	-
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๑๔ (บ้านนางวันดี - บ้านนางปิยภัทร)	๔๘๗,๐๐๐	-	๔๘๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	✓	-	-

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม / เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ ๑๕ (บ้านนายกุลหลาบ - บ้านนายละมัย)	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ที่ ๔ (ข้างโรงเรียนบ้านพรานอัน - บ้านนายครชิต รูปเหมาะ)	๑๗๖,๐๐๐	-	๑๗๖,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดงมัน หมู่ที่ ๕ (สายทางดงมัน)	๔๗๐,๐๐๐	-	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ (โนนสะอาด - คุ่มนาเตย)	๔๗๕,๐๐๐	-	๔๗๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านพรานอัน หมู่ที่ ๑๓ (นายนายคำปาย - นายนายสมัย อุดิลา)	๔๘๐,๐๐๐	-	๔๗๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๖.	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๙๙,๘๒๕.๗๑	๑๗๔.๒๙	✓	-	-
	- โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านคำเม็ก หมู่ที่ ๖			(๒๕,๗๖๘.๘๑)			-	-
	-โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๘			(๔๖,๕๕๕.๗๐)			-	-
	-โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๙			(๔๘,๗๒๑.๓๘)			-	-
	-โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๑๔			(๖๑,๑๐๓.๔๒)			-	-
	-โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ ๑๖			(๑๗,๖๗๖.๔๐)			-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต								
๑๗.	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวน	๕๐๔,๐๐๐	-	๕๐๔,๐๐๐	๐	✓	-	-
๑๘.	โครงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน	๖๕๗,๐๐๐	-	๖๔๘,๖๐๐	๘,๔๐๐	✓	-	-

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม / เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๙.	โครงการร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒๐.	โครงการรณรงค์และให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และ เพศศึกษา	๕,๐๐๐	-	๔,๙๐๐	๑๐๐	✓	-	-
๒๑.	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสำรวจและขึ้น ทะเบียนประชากรสุนัขและแมว	๑๕,๐๐๐	-	๖,๐๘๑	๘,๙๑๙	✓	-	-
๒๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า (รณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)	๗๕,๐๐๐	-	๗๔,๙๙๙	๑	✓	-	-
๒๓.	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐	-	๓๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒๔.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒๕.	โครงการรณรงค์ลดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันเหตุ อัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒๖.	โครงการอบรมและสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐	-	๙,๙๕๐	๕๐	✓	-	-
๒๗.	โครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยเทศบาลตำบลคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒๘.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒๙.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาล สงกรานต์	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๐	✓	-	-

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม / เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓๐.	โครงการขับเคลื่อนปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๓๑.	โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	๙๒๔,๐๐๐	-	๙๑๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	✓	-	-
๓๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลคำอาฮวน	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๓๓.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับครัวเรือนและระดับชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๓๔.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๒๖๔,๔๐๐	-	๑๒,๐๙๔,๘๐๐	๑,๑๖๙,๖๐๐	✓	-	-
๓๕.	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๕๖๓,๒๐๐	-	๓,๕๒๘,๐๐๐	๓๕,๒๐๐	✓	-	-
๓๖.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	-	๔๒,๐๐๐	๐	✓	-	-
๓๗.	เงินสำรองจ่าย	๔๐๕,๔๓๗	-	๒๙๓,๖๐๐	๑๑๑,๘๓๗	✓	-	-
๓๘.	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๑๕,๖๐๐	-	๑๕,๖๐๐	๐	✓	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร								
๓๙.	โครงการจ้างเหมาบริการการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-
๔๐.	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวินัยสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๔,๐๐๐	-	๓,๙๔๐	๖๐	✓	-	-

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม / เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๔๑.	โครงการจัดทำเว็บไซต์เทศบาลตำบลคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๔๒.	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๔๓.	โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาหมู่บ้าน	๕,๐๐๐	-	๑,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓	-	-
๔๔.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและ มาตรการป้องกัน	๕,๐๐๐	-	๓,๗๑๐	๑,๒๙๐	✓	-	-
๔๕.	โครงการอบรมความรู้ เรื่อง พรบ.ข้อมูลข่าวสาร	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๐	✓	-	-
๔๖.	โครงการจัดทำแผนที่ทะเบียนภาษี	๔๐๐,๐๐๐	-	๐	๐	✓	-	-
๔๗.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๗๒,๔๒๔	-	๑๘๖,๔๙๗	๘๕,๙๒๗	✓	-	-
๔๘.	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	๒๔๐,๐๐๐	-	๒๓๘,๗๒๕	๑,๒๗๕	✓	-	-
๔๙.	เงินค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๖๕,๐๐๐	-	๕๓,๑๗๓.๙๓	๑๑,๘๒๖.๐๗	✓	-	-
๕๐.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	๘๘๖,๒๔๖	-	๘๘๖,๒๓๐	๑๖	✓	-	-
๕๑.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๒๐,๐๐๐	-	๑๐,๓๖๕	๙,๖๓๕	✓	-	-
๕๒.	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ เทศบาลตำบลคำอาฮวน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-
๕๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าสาธารณูปโภค	๓๕,๔๐๐	-	๓๕,๔๐๐	๐	✓	-	-

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม / เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๕๔.	โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	๙,๙๕๐	๕๐	✓	-	-
๕๕.	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษาป่า (ปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน)	๕,๐๐๐	-	๔,๗๕๐	๒๕๐	✓	-	-
๕๖.	โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในชุมชน	๖,๐๐๐	-	๕,๗๔๐	๒๖๐	✓	-	-
๕๗.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๘,๗๐๐	-	๒๗,๙๗๐	๗๓๐	✓	-	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
๕๘.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๑,๐๒๐,๗๑๐	-	๑,๐๒๐,๔๑๑	๒๙๙	✓	-	-
๕๙.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	๓๑๘,๖๐๐	-	๓๑๖,๒๐๐	๒,๔๐๐	✓	-	-
๖๐.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๓๔,๕๐๐	-	๑๓๒,๒๑๐	๒,๒๙๐	✓	-	-
๖๑.	เงินอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๓,๒๙๑,๒๐๐	-	๓,๒๙๐,๒๙๖.๕๔	๙๐๓.๔๖	✓	-	-
๖๒.	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๑๖๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-
๖๓.	โครงการสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลศูนย์ปราชญ์ ชาวบ้าน และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	๕,๐๐๐	-	๔,๘๒๐	๑๘๐	✓	-	-

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม / เงินทุนสำรอง	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๖๔.	โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	๕,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๖๕.	โครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพคำอาฮวน ครั้งที่ ๑	๙,๕๐๐	-	๙,๕๐๐	๐	✓	-	-
๖๖.	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๙๙๐,๕๐๓	-	๑,๙๗๘,๗๘๘.๔๔	๑๑,๗๑๔.๕๖	✓	-	-
	รวม	๓๕,๙๒๑,๘๒๐	-	๓๔,๔๐๓,๕๓๒.๖๒	๑,๕๐๖,๖๘๗.๓๘	-	-	-

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ จ่ายจากเงินสะสมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗ โครงการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ							
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขื่อง หมู่ที่ ๓ (วัดอัมพวัน-หนองแฝก-คุ้มบ้านน้อย)	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำเขื่อง หมู่ที่ ๓ (ศาลาประชาคม-วัดอรุณวราราม-วัดจิตภาวัน)	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๘ (คุ้มตาพุก)	-	๒๙๗,๐๐๐	๒๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๘ (บ้านนายบุญธรรม ไปบ้านนางประนอม)	-	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	✓	-	-
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๘ (วัดบ้านโคกสูงถึงถนนเหล่าคราม - คำอาฮวน)	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗ (คุ้มนาถุกออย - หลังโรงเรียนบ้านโนนสะอาด)	-	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๗.	ถนนคันดินบ้านคำเขื่อง ม.๓ (คุ้มบ้านน้อย-หนองบัว)	-	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๘.	ถนนคันดินบ้านคำเขื่อง ม.๓ (ทุ่งนาคำหมากด่อน)	-	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๙.	ถนนคันดินบ้านคำเขื่อง ม.๓ (ทุ่งนาถาก)	-	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๐.	ถนนคันดินบ้านคำเขื่อง ม.๓ (ทุ่งนาเหล่าหมากสอย)	-	๓๑๒,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๑.	ถนนคันดินบ้านคำเม็ก ม.๖ (รอบป่าช้าคำเม็ก)	-	๑๒๔,๐๐๐	๑๒๓,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๒.	ถนนคันดินบ้านโคกสูง ม.๘ (ทุ่งนาภูใหญ่)	-	๓๓๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๓.	ถนนคันดินบ้านโคกสำราญ ม.๑๐ (ทุ่งนาหนองเหินอ้อม)	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๔.	ถนนคันดินบ้านโนนสะอาด ม.๗ (ดอนปู่ตา-ฟาร์มม้า)	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
๑๕.	ถนนคันดินบ้านโนนสะอาด ม.๗ (รอบป่าช้า)	-	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๖.	ถนนลูกรังบ้านคำเม็ก ม.๖ (แก้นที่รีสอร์ท)	-	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๐	✓	-	-
๑๗.	ถนนลูกรังบ้านคำเม็ก ม.๖ (ทุ่งนาอ้อม)	-	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๐	✓	-	-
๑๘.	ถนนลูกรังบ้านคำเม็ก ม.๖ (นาคำหมากเหล้า)	-	๒๑๗,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๙.	ถนนลูกรังบ้านคำเม็ก ม.๖ (ปากห้วยคบ)	-	๓๑๓,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๒๐.	ถนนลูกรังบ้านคำเม็ก ม.๖ (สายทางคุ้มสองเรา)	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๕๐๐	๕๐๐.๐๐	✓	-	-
๒๑.	ถนนลูกรังบ้านโคกสำราญ ม.๑๐ (ทุ่งนาคู)	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๒๒.	ถนนลูกรังบ้านพรานอ้น ม.๔ (นาเหล่าหมากส่อย)	-	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-
๒๓.	ถนนลูกรังบ้านเหมืองบ่า ม.๒ (คุ้มมะลิซ้อน)	-	๗๔,๐๐๐	๗๔,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒๔.	ถนนลูกรังบ้านเหล่าคราม ม.๙ (ชุมชนร่มเย็น)	-	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒๕.	ถนนลูกรังบ้านเหล่าคราม ม.๙ (ทุ่งนาป่าปอ)	-	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๕,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-
๒๖.	ถนนลูกรังบ้านเหล่าคราม ม.๙ (ทุ่งนาริมบ้าน)	-	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๐	✓	-	-
๒๗.	ถนนลูกรังบ้านเหล่าคราม ม.๙ (สายทางหน้าตลาด)	-	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๐	✓	-	-
	รวม	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๘๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐		-	-

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๕ จ่ายจากเงินลงทุนสำรองสะสมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ โครงการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินลงทุนสำรองสะสม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ								
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ ๑๐ (ทางเข้าโรงเรียนบ้านโค้งสำราญ)	-	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๓,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ ๑๕ (ข้างโรงแก๊ส)	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๑๔ (คุ่มนาพาโชค)	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๑๑ (ข้างร้านไพศาลการยาง-บ้านนายอุดร)	-	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓	-	-
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๑๑ (บ้านนายประยูร-บ้านนางติ่ม)	-	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ ๑๖ (คุ่มบ้านนางคำ)	-	๙๘,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๐	✓	-	-
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ ๑๖ (คุ่มบ้านนายเกิน)	-	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๐	✓	-	-
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ ๑๖ (คุ่มบ้าน สท.บุญทรง)	-	๑๑๒,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๐	✓	-	-
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองบ่า หมู่ที่ ๒ (ข้างโรงเรียนบ้านเหมืองบ่า)	-	๓๐๖,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินทุนสำรอง สะสม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหมืองป่า หมู่ที่ ๒ (บ้านนายสมชาย-วัดป่าคำเดือนห้า)	-	๖๒,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	๐	✓	-	-
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านพรานอัน หมู่ที่ ๑๓ (หนองเชียงมวง)	-	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านหนองเต้ หมู่ที่ ๑๑ (ทุ่งนาเหล่า)	-	๔๘๔,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคันดินบ้านเหมืองป่า หมู่ที่ ๒ (เหมืองป่า - ตำบลมุก)	-	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านคำฮวน หมู่ที่ ๑๕ (ทุ่งนาฮ้องหอ)	-	๒๗๐,๐๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพรานอัน หมู่ที่ ๑๓ (ทุ่งนาป่าไม้ก)	-	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓	-	-
๑๖.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองเต้ หมู่ที่ ๑๑ (ทุ่งนาโปงหมากลา)	-	๒๕๑,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๗.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเหมืองป่า หมู่ที่ ๒ (นาทุ่ง)	-	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
๑๘.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเหมืองป่า หมู่ที่ ๒ (หลังโรงเรียนบ้านเหมืองป่า)	-	๓๒๑,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
๑๙.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเหมืองป่า หมู่ที่ ๒ (ไร่บุญประสาน)	-	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
๒๐.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๑๒ (ทุ่งนากกตุ้ม)	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐	✓	-	-

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินทุนสำรอง สะสม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๑๒ (ภูมิ)	-	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
๒๒.	ย้ายหอถังประปา	-	๒๖๖,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-
	รวม	-	๖,๕๐๐,๐๐๐	๖,๔๗๕,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	-	-	-

๑. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เศรษฐกิจฐานราก) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ โครงการ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ							
๑.	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในตำบลคำอาฮวน (๑๔ หมู่บ้าน)							
	(๑) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ ๑	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๒) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านเหมืองป่า หมู่ที่ ๒	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๓) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้านคำเชียง หมู่ที่ ๓	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๔) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในบ้านพรานอ้น หมู่ที่ ๔	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๕) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในบ้านดงมัน หมู่ที่ ๕	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๖) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๗	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๗) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในบ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๙	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๘) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในบ้านโค้งสำราญ หมู่ที่ ๑๐	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๙) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตภายในบ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๑๑	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
	(๑๐) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้านเหล่าคราม หมู่ที่ ๑๒	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๑๑) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้านพรานอัน หมู่ที่ ๑๓	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๑๒) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๑๔	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๑๓) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้านคำอาฮวน หมู่ที่ ๑๕	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	(๑๔) โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีตภายในหมู่บ้านเหมืองบัว หมู่ที่ ๑๖	-	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-
	รวม	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	๖,๙๗๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	-	-

๒. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ โครงการ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ							
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต้ หมู่ ๑๑ (บ้านนายประยูร โพธิ์สุวรรณ - สามแยกบ้านนางติ่ม)	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๘๙,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓	-	-
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรานอ้น หมู่ ๑๓ (พรานอ้น - ภูน้อย)	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๘๙,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓	-	-
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำอาฮวน หมู่ ๑๕ (วัดป่าอรัญญวาสี - ศูนย์โค)	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๘๙,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓	-	-
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหมืองป่า หมู่ ๑๖ (บ้านนายกันหา ศรีทอง-บ้านนายสันติ)	-	๔๙๗,๐๐๐	๔๘๙,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓	-	-
	รวม	-	๑,๙๘๘,๐๐๐	๑,๙๕๘,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-

โครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๖ โครงการ

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ								
๑.	ค่าชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	๕๐,๐๐๐	-	๐	๕๐,๐๐๐	-	-	✓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต								
๒.	โครงการเยาวชนไทยพนิกหัวใจ ด้านภัยยาเสพติด	๕,๐๐๐	-	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓
๓.	โครงการสนับสนุนชมรม To Be Number One ตำบลคำอาฮวน	๑๐,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	-	-	✓
๔.	โครงการฝึกอบรมและหรือจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	✓
๕.	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓
๖.	โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลคำอาฮวน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓
๗.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำอาฮวน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓
๘.	โครงการลานกิจกรรมสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓
๙.	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลคำอาฮวน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓
๑๐.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	-	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓

	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามเทศบัญญัติ	เงินสะสม	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร								
๑๑.	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓
๑๒.	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	✓
๑๓.	โครงการจัดแสดงผลงานหุ่นน้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	✓
๑๔.	โครงการเทศบาลให้บริการประชาชนร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่เพื่อพัฒนาการให้บริการประชาชน	๕,๐๐๐	-	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
๑๕.	โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๐	-	-	✓
๑๖.	โครงการพัฒนาศักยภาพตำบลภายใต้การบริหารจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๐	-	-	✓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม								
	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	๒๓๐,๐๐๐	-	๑๔๔,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	-	-	-

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๖,๔๗๘,๓๐๐ บาท)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการ ทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ				เบิกจ่าย			
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	จำนวน โครงการ	เงินทุนสำรองเงินสะสม / เงินสะสม	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	จำนวน โครงการ	เงินสะสม
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา แหล่งน้ำ	๙๑	๔๘,๔๕๘,๐๐๐	๖๓	๖,๙๕๘,๔๐๐	๔๙	๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๑๖	๖,๘๙๒,๘๒๕.๗๑	๔๙	๑๓,๔๕๖,๕๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคมและคุณภาพชีวิต	๓๖	๒๑,๐๓๕,๖๒๐	๓๒	๒๐,๑๑๑,๖๓๗	-	-	๒๒	๑๘,๖๖๗,๕๓๐	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๖	๗,๗๕๕,๔๕๓	๑๒	๖,๙๔๐,๐๑๓	-	-	๙	๖,๙๐๖,๒๒๕.๙๘	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร	๑๗	๒,๒๒๓,๙๗๐	๑๗	๒,๐๒๒,๐๗๐	-	-	๑๕	๑,๘๙๙,๕๔๐.๙๓	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้า และการเกษตร	๖	๓,๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๖	๗๕,๐๐๐	๖	๔๙,๗๐๐	-	-	๔	๔๘,๔๑๐	-	-
				๓๖,๐๘๑,๘๒๐.๐๐		๑๓,๕๐๐,๐๐๐	๖๖	๓๔,๔๑๔,๕๓๒.๖๒	๔๙	๑๓,๔๕๖,๕๐๐
รวม	๑๗๒	๘๓,๓๔๘,๐๔๓.๐๐	๑๓๐	๔๙,๕๘๑,๘๒๐			๑๑๕	๔๗,๘๗๑,๐๓๒.๖๒		

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ด้านโครงการ...

ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ			
	จำนวนโครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวนโครงการ ที่อนุมัติงบประมาณ	จำนวนโครงการ ที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	๙๑	๖๓	๖๕	๗๑.๔๒
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๖	๓๒	๒๒	๖๑.๑๑
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๑๒	๙	๕๖.๒๕
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๗	๑๗	๑๕	๘๘.๒๓
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร	๖	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๖	๔	๖๖.๖๖
รวม	๑๗๒	๑๓๐	๑๑๕	๖๖.๘๖

ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๖๖,๔๗๘,๓๐๐ บาท)

ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	งบตามเทศบัญญัติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	๖,๘๙๒,๘๒๕.๗๑	๑๐.๓๖	๑๓,๔๕๖,๐๐๐	๙๙.๖๗	๖,๘๙๒,๘๒๕.๗๑	๑๐.๓๖
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๘,๖๖๗,๕๓๐	๒๘.๐๘	-	-	๑๘,๖๖๗,๕๓๐	๒๘.๐๘
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๖,๙๐๖,๒๒๕.๙๘	๑๐.๓๘	-	-	๖,๙๐๖,๒๒๕.๙๘	๑๐.๓๘
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑,๘๙๙,๕๔๐.๙๓	๒.๘๕	-	-	๑,๘๙๙,๕๔๐.๙๓	๒.๘๕
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร	-	-	-	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๘,๔๑๐	๐.๐๗	-	-	๔๘,๔๑๐	๐.๐๗
รวม	๓๔,๔๑๔,๕๓๒.๖๒	๕๑.๗๔	๑๓,๔๕๖,๐๐๐	๙๙.๖๗	๓๔,๔๑๔,๕๓๒.๖๒	๕๑.๗๔

ตารางผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๕๖๕ จำนวน ๖๖,๔๗๘,๓๐๐ บาท)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ				เบิกจ่าย			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ	๙๑	๕๒.๙๐	๔๘,๔๕๘,๐๐๐	๕๘.๑๔	๖๓	๔๘.๔๖	๖,๙๕๘,๔๐๐	๑๙.๒๙	๑๖	๒๔.๒๔	๖,๘๙๒,๘๒๕.๗๑	๒๐.๐๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๖	๒๐.๙๓	๒๑,๐๓๕,๖๒๐	๒๕.๒๔	๓๒	๒๔.๖๑	๒๐,๑๑๑,๖๓๗	๕๕.๗๔	๒๒	๓๓.๓๓	๑๘,๖๖๗,๕๓๐	๕๔.๒๔
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๖	๙.๓๐	๗,๗๕๕,๔๕๓	๙.๓๐	๑๒	๙.๒๓	๖,๙๔๐,๐๑๓	๑๙.๒๓	๙	๑๓.๖๔	๖,๙๐๖,๒๒๕.๙๘	๒๐.๐๗
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๑๗	๙.๘๙	๒,๒๒๓,๙๗๐	๒.๖๗	๑๗	๑๓.๐๘	๒,๐๒๒,๐๗๐	๕.๖๐	๑๕	๒๒.๗๓	๑,๘๙๙,๕๔๐.๙๓	๕.๕๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุนการค้าและการเกษตร	๖	๓.๔๙	๓,๘๐๐,๐๐๐	๔.๕๖	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๓.๔๙	๗๕,๐๐๐	๐.๐๙	๖	๔.๖๒	๔๙,๗๐๐	๐.๑๔	๔	๖.๐๖	๔๘,๔๑๐	๐.๑๔
รวม	๑๗๒	๑๐๐	๘๓,๓๔๘,๐๔๓	๑๐๐	๑๓๐	๑๐๐	๓๖,๐๘๑,๘๒๐	๑๐๐	๖๖	๑๐๐	๓๔,๔๑๔,๕๓๒.๖๒	๑๐๐

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ อบต.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลคำอาฮวนจึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลคำอาฮวน ดังนี้

วิสัยทัศน์

“ชุมชนน่าอยู่คู่วัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้สู่อาเซียน”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ำ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- ๑) การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว สาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
- ๒) พัฒนาการศึกษาดังกล่าวได้มาตรฐาน ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๓) ประชาชนมีจิตสำนึก ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป
- ๔) ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบของการเผา ลดปริมาณขยะในครัวเรือน ช่วยลดภาวะโลกร้อนและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

- ๕) เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม
- ๖) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งขึ้น ประชาชนพึ่งตนเองได้และลดปัญหาความยากจน
- ๗) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ผู้บริหารได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีโครงการบรรจุในเทศบัญญัติจำนวน ๑๓๐ โครงการ งบประมาณ จำนวน ๓๖,๒๘๒,๒๒๐ บาท จำแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๖๓	๖,๙๕๘,๔๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๓๒	๒๐,๑๑๑,๖๓๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๒	๖,๙๔๐,๐๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๗	๒,๐๒๒,๐๗๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖	๔๙,๗๐๐
รวม	๑๓๐	๓๖,๐๘๑,๘๒๐

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงปริมาณ

เทศบาลตำบลคำอาฮวน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลคำอาฮวนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมีโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่อนุมัติงบประมาณ	โครงการที่ได้ปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๙๑	๖๓	๖๕	๗๑.๔๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๓๖	๓๒	๒๒	๖๑.๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๖	๑๒	๙	๕๖.๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๗	๑๗	๑๕	๘๘.๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๖	-	-	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖	๖	๔	๖๖.๖๗
รวม	๑๗๒	๑๓๐	๑๑๕	๖๖.๘๖

การวัดผลเชิงคุณภาพ

การวัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลตำบลคำอาฮวนใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำอาฮวนในภาพรวม

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	โครงการที่อนุมัติงบประมาณ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โครงการที่ได้ดำเนินการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๖๓	๖,๙๕๘,๔๐๐	๖๕	๒๐,๓๔๙,๓๒๕.๗๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๓๒	๒๐,๑๑๑,๖๓๗	๒๒	๑๘,๖๖๗,๕๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑๒	๖,๙๔๐,๐๑๓	๙	๖,๙๐๖,๒๒๕.๙๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑๗	๒,๐๒๒,๐๗๐	๑๕	๑,๘๙๙,๕๔๐.๙๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๖	๔๙,๗๐๐	๔	๔๘,๔๑๐
รวม	๑๓๐	๓๖,๐๘๑,๘๒๐	๑๑๕	๔๗,๘๗๑,๐๓๒.๖๒

๑.๔ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อเทศบาลตำบลคำอาฮวน จัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน

เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็นโลกาภิวัตน์เป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่น นำไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำปฏิบัติจนเป็นที่นิยม

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลคำอาฮวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเทศบาลตำบลคำอาฮวน จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคำอาฮวน ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปึก และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ลำดับ	วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค	การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
๑	แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก	จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับ สถานะการคลังของท้องถิ่น
๒	การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้บางครั้ง อาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้	ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
๓	บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผนซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้	แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
๔	งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ	ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
๕	ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริงเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจสังคมรวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ	- หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการโดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน - หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรให้ความสำคัญร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
๖	การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า	ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เทศบาลสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

สรุปผล ภาพรวมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล

ตำบลคำอาฮวนในภาพรวม มีดังนี้

๑. โครงการต่างๆ ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณนั้นๆ

๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน โครงการสาธารณสุขตามพระราชดำริหรือโครงการตามนโยบายของรัฐอื่นๆ ครั้งต่อไป ควรทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์หรือวิธีดำเนินการอย่างไรด้วย

๓. โครงการด้านประเพณี วัฒนธรรม การจัดงานวันเด็กและอื่นๆ ควรจัดให้ตรงกับวันนั้น เนื่องจากได้มีการตั้งงบประมาณไว้แล้วควรใช้งบประมาณนั้นจัดงานประเพณีและควรสอบถามความต้องการของประชาชนในพื้นที่สำหรับในการจัดงานนั้นๆ